

Programa Operativo 2019

EJE ESTRATÉGICO:		1. Fortalecimiento institucional y financiero												
OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Preparación del POA	Un documento con información que respalde las actividades propuestas	POA 2019 Aceptado y Validado por el Consejo de Administración	1	1	1								
1.2	Operar el POA	Puesta en marcha del POA involucrando actores clave	El POA implementado durante 2019		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.3	Desarrollo de indicadores de resultados	Desarrollo de indicadores de medición para evaluar el POA	Lista de indicadores de evaluación		1	1	1							
1.4	Portafolio de Proyectos/Programas Estatal-Federal	Identificación de proyectos aplicables a la Región Puuc	Propuesta de al menos dos proyectos a desarrollar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.5	Identificación de Oportunidades Financieras (Nacional/Internacional)	Generar estrategia de procuración de fondos	Se cuenta con una estrategia de procuración de fondos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EJE ESTRATÉGICO:		2. Eje de Gobernanza												
OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Fortalecer la planeación estratégica en ejidos	Promover los ordenamientos ecológicos territoriales comunitarios y los Ordenamientos Ecológicos Locales	Los ejidos con OTC, son considerados dentro de los POEL a desarrollar				1	1	1	1	1	1	1	1



2.2	Desarrollo de capacidades en el Consejo Ciudadano y Aliados	Desarrollo de capacidades mediante talleres de fortalecimiento	Se ha capacitado al Consejo Ciudadano sobre sus acciones en la Región Puuc							1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3	Fortalecer a los comités de vigilancia y monitoreo comunitario	Desarrollo de capacidades mediante su integración	Tres comités integrados													1	1	1
EJE ESTRATÉGICO:		3. Educación con enfoque biocultural y desarrollo humano																
OBJETIVO		ACTIVIDAD	INDICADOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3.1	Incluir en el Consejo Ciudadano una representatividad "Consejo Ancianos"	Impulsar la creación de la comunidad de ancianos	Se han identificado actores clave para la conformación de comunidad de ancianos de la Región Puuc															
3.2	Identificar instituciones que ofrezcan proyectos de intervención	Realizar propuestas para desarrollo de proyectos de intervención	Se cuenta con al menos dos fuentes identificadas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.3	Programas de capacitación en bioculturalidad y gobernanza	Identificar por medio del consejo ciudadano programas de capacitación requeridos	Desarrollar al menos un programa de capacitación y fortalecimiento															
3.4	Firmar convenios de colaboración con instituciones	Acercamiento a instituciones para proponer colaboración en desarrollo de temas de trabajo, investigación y desarrollo de proyectos en Conjunto	Se ha firmado al menos dos convenios con academias e institutos de investigación															



3.5	Diagnósticos de necesidades de capacitación de los aliados en biocultura/gobernanza	Realizar una categorización y diagnóstico de las necesidades de capacitación	Se cuenta con el diagnósticos de necesidades de capacitación		1	1	1	1	1	1	1	1				
3.6	Proyectos demostrativos	Impulsar proyectos sustentables y amigables con el ambiente	Se cuenta con un proyecto demostrativo			1					1					1
EJE ESTRATÉGICO:		4. Eje desarrollo integral sustentable														
OBJETIVO		ACTIVIDAD	INDICADOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.1	Consulta previa libre e informada con ejidos, comunidades, comités de usuarios sobre el objetivo "Comunidad maya"	Desarrollar la estrategia para la conformación de la Comunidad Maya en la Región Puuc	Se han identificado las comunidades y actores clave para la conformación de la Comunidad Maya en la Región Puuc					1	1	1	1	1	1	1	1	
4.2	Identificar fuentes de financiamiento que correspondan a las necesidades y expectativas de la "comunidad maya"	Vincular las necesidades de financiamiento con la estrategia de procuración de fondos de la JIBIOPUUC	Se ha identificado al menos dos fuentes de financiamiento				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4.3	Reunir la información sobre el Proagro ecológico y diseñar una estrategia que permita mediante acuerdo local integrar voluntades interinstitucional-padrón de productores de Proagro avalado institucionalmente-	Establecer una estrategia de alineación de fondos y actividades en la región Puuc	Se cuenta con una estrategia de alineación de integración de programas.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



	registrado en SAGARPA																	
4.4	Residuos Sólidos. Se realizan estudios de generación en los municipios y se establece el sitio de disposición final regional	Se promueve el Plan regional de manejo de residuos sólidos entre los municipios de la Región Puuc. Se establecen centros de acopio y transformación de RSU regionales con participación de grupos comunitarios	Se ha establecido un centro de acopio regional y realizado gestiones para el financiamiento del proyecto de Residuos sólidos urbanos regionales. Conformación de pequeñas empresas comunitarias se realiza la recolección, manejo y comercialización de los RSU.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.5	Comunidad maya presidida por SIPAM la propuesta y le da seguimiento.	Se somete a consulta de aquellos que tienen una práctica milpera con base en la herencia ancestral maya.	Elaborar las propuestas técnicas la participación proactiva de los interesados de acuerdo a los términos de referencia de las fuentes de funcionamiento.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.6	Organizar un grupo para recuperar los diferentes productos que han ido perdiendo su consumo.	Identificar productos locales y/o sus derivados para uso de los pobladores en materia de autoconsumo.	Lista de productos locales de autoconsumo y áreas de producción para la búsqueda de financiamiento			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



EJE ESTRATÉGICO:		5. Eje territorio y servicios ambientales													
	OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	Proponer modificaciones de las practicas productivas para que los sistemas productivos sean más amigables con los recursos naturales y la biodiversidad	Plan de trabajo para la capacitación sobre prácticas productivas sustentables	Realización de capacitación al Consejo Ciudadano, autoridades municipales y extensionsitas				1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.2	Se inician gestiones con INE y SERMARNAT para la elaboración del programa de ordenamiento ecológico de la región PUUC	Búsqueda de financiamiento para la realización de los POET, así como la promoción de los mismos a nivel municipal	Se cuenta con un acuerdo para la elaboración de los POET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.3	Se integra un consorcio de ONG e instituciones académicas con información y trabajo que puedan aportar en la construcción del OER	Visita e invitación a academias e instituciones alidadas para la elaboración de los OER	Se cuenta integrado un consorcio de expertos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.4	Se desarrolla el estudio de ordenamiento integrando y consultando con ejidos, propietarios particulares y gobierno municipal.	Trabajo coordinado ejidos, comunidades y municipios para el Ordenamiento Ecológico Municipal	2 ordenamientos publicados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.5	La JIBIOPUUC incorpora criterios REDD+ de desarrollo sustentable con	Elaboración de estrategia con enfoque de efectividad climática	Se incorporan criterios REDD+ a la estrategia de intervención de la		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



efectividad climática		JIBIOPUUC															
5.6	La JIBIOPUUC solicita apoyo financiero, asesoría técnica para llevar a cabo proyectos REDD+	Integración en la estrategia de procuración de fondos las fuentes de financiamiento para REDD+	Estrategia de Procuración de Fondos REDD+														
5.6	Se celebran intercambios de prácticas y semillas en ferias anuales subregionales	Planeación y realización de intercambio de experiencias con productores	Se realizaron a medos dos intercambios de experiencias.														
EJE ESTRATÉGICO:		6. Eje consumo responsable e integración de mercados															
OBJETIVO		ACTIVIDAD	INDICADOR			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1	Con actores relevantes de la región se establece un consejo promotor de la marca colectiva PUUC	Establecer un consejo promotor para la creación de la marca colectiva Puuc	Se cuenta con un consejo promotor										1	1	1	1	1
6.2	Identificación de las cadenas de valor y su actividad	Diseñar un formato para el censo de actividades productivas, así como volúmenes de producción que puedan integrarse en cadenas de valor para desarrollo de mercados	Contar con un censo de productos, productores y valor agregado de la Región Puuc					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.3	Proponer ajustes, cambio y modificación y cambio con la finalidad de que los productores reciban mejor precio	Establecer mecanismos de comercialización justa	Estrategia de mercado en comercio más justo para el productor, integrando cadenas de valor y suministro									1	1	1	1	1	1



6.4	Se emprenden proyectos pilotos que unan a comunidades y destinos. Ejemplo: Corredor eco turístico Tabi-Kaxilkiuiuk-San Agustín	Emprendimiento de estrategia turística sustentable en la Región Puuc	Se cuenta con el proyecto turísticos sustentable integrado							1	1	1	1	1	1	1	
6.5	Se conforma un proyecto de turismo de bajo impacto compartido en la región.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.6	Se tiene una oferta turística biocultural ubicada en los tianguis turísticos ofertado en los operadores- nichos nacionales e internacionales y el Gobierno del Estado está apoyando.															1	1
6.7	Se desarrollan mercados locales, puntos de venta y acciones de mercadeo para los productos y servicios (turismo)	Desarrollo de productos con marca regional que cumplan y representes objetivos de sustentabilidad en la Región Puuc	Contar con al menos dos puntos de venta y una oferta de productos de mercado							1	1	1	1	1	1	1	
6.8	Se establecen criterios, procesos de validación (Consejo regulador) de la marca colectiva			Integrar el Consejo Regulador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

